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Zalacznik Nr 11 do SWZ

Nr Rej. covennnnenn /2024

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR................

(PROJEKT)

Wdniu ..o r. w Sierpcu pomigdzy:

Cieplownia Sierpc Sp. z o.0., z siedzibg w Sierpcu, przy ul. Przemystowej 2a, 09-200
Sierpe, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Lodzi - Srédmiescia w Lodzi, XX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000105777, o wysokosci
kapitalu zaktadowego 2 186 000,00 zi, NIP 7760001888, ktore reprezentuje:

.............................................

a
........................................ Z S1edzID8 W oiiiiiii
zarejestrowanym w Sadzie dla m. ... Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........................ , 0 wysokosci kapitatu
zakladowego ..........cooeeeeeen. ZE,NIP o , ktore reprezentuje:

.......................................................

zwanym dalej “Wykonawcea” lub ,,Strona”
zostala zawarta umowa (dalej ,,Umowa”) o naste¢pujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg postepowania o udzielenie zamowienia sektorowego, pn.
,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany kanalowej sieci
cieplowniczej w ramach realizacji przedsigwziecia pn.: ,Poprawa efektywnosci
energetycznej w Cieplowni Sierpc Sp. 7 o.0.,” oznaczenie sprawy: CS/P/03/2024, w trybie

przetargu niegraniczonego, w ktorym dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu

evey
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realizowanego na podstawie Regulaminu udzielania zamdwier na dostawy, ustugi i roboty
budowlane stuzqgce dziatalnosci sektorowej wykonywanej przez Cieptownie Sierpe Sp. z o.o.

wprowadzonego Zarzgdzeniem nr 3/2024 Prezesa Zarzgdu Cieplowni Sierpc Spotka z o.0. z

dnia 14 lutego 2024 r. kidrego tres¢ znajduje si¢ na stronie: https.//cieplownia-sierpc.pl

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsiewzigcie inwestycyjne
pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany kanalowej sieci
cieplowniczej w ramach realizacji przedsigwzigcia pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej w Cieplowni Sierpc Sp. z 0.0.” (dalej ,,Przedmiot umowy”).

2. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie ze:

1) zlozong ofertg stanowigca Zalaeznik Nr 1 do Umowy;

2) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia wraz z zalacznikami (dalej ,,SWZ”) stanowigca
Zalgcznik Nr 2 do Umowy;

3) Programem Funkcjonalno Uzytkowym (dalej: ,,PFU”) stanowiacy Zalgcznik Nr 3 do
Umowy;

4) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowiacym Zalgcznik Nr 4 do Umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty wymagane
obowiazujagcymi przepisami prawa (w szczegdlnosci prawa budowlanego) oraz

wynikajace z zastosowania zasad wiedzy techniczne;.
§2
Finansowanie §rodkami zewnetrznymi
Realizacja przedmiotu niniejszej mowy: finansowana jest w formie dotacji oraz pozyczki w

ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

»Cieplownictwo Powiatowe”.
§3
Terminy realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu umowy ustala si¢ na dzief wejscia Umowy

W Zycie.
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2. Nieprzekraczalny termin zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, tj. podpisania
protokohu odbioru koncowego, uruchomienia produkcji wraz z uzyskaniem ostateczne;j
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ustala si¢ na:

- dla Zadanianr .................. od daty podpisania Umowy do ........cccecueeee

3. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalacznik Nr 4 do Umowy.

4. Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do
podanych terminéw realizacji poszczegolnych etapéw umowy i bedzie zawieral dane
tj. nazwa zadania, termin rozpoczgcia i termin zakonczenia, czas trwania, koszt.

5. Realizacja poszczegdlnych etapow robot, zostanie potwierdzona protokotem odbioru
czesciowego, a odbioru catosei Przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego.

6. W przypadku zgtoszenia przez Stron¢ umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian
do Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastapi¢ w formie

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem bezskutecznosci.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania robét, stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacja
techniczng, postanowieniami specyfikacji warunkéw zamowienia oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i
obowigzujagcymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o
ochronie ppoz.;

2) stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresic przepisami. Zastosowane materialy i urzadzenia winny by¢
zamontowane w okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w stosunku do zastosowanych

materiatéw i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub

certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, przenoszaca normy europejskie lub normy innych

panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
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W przypadku zastosowania materialéw i urzadzen nieposiadajacych wyzej wymienionych
dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt i bez zbednej zwloki, do
wymiany tychze, na materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane certyfikaty.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie towary i ushugi, stanowigce Przedmiot umowy nie sg
obcigzone ciezarami i prawami 0séb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowa¢ plac i zaplecze budowy.
Wykonawca wykona, wlasnym staraniem i na wilasny koszt zasilanie placu budowy w
energie elektryczng, wode i inne media. Energia elektryczna, woda i inne media na
potrzeby realizacji przedmiotu umowy moze by¢ pobierana z wyznaczonych przylaczy
Cieptowni. Wykonawca ponosi koszty zuzytych na potrzeby budowy mediow wg
wskazan zainstalowanych licznikow.
. Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla
pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.
. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia droég prowadzacych na teren budowy
przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowal transport i sprzet Wykonawcy. W
szczegdlnoéci dostosuje sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatoéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on
szkod na drogach.
. Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic, drog i
placéw z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkow transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich niezwlocznej naprawy. W przypadku niedopeinienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.
. Wykonawca, po zakoficzeniu robot budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz
doprowadzi teren do stanu pelnego uporzadkowania i przekaze go Zamawiajgcemu w
terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koficowego. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie zastgpcze

innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania wlasnego biura zwanego dalej ,,Biurem
Budowy”.
Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje¢ budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentéw budowy w
Biurze Budowy, w sposdb odpowiednio zabezpieczony. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw niezwlocznego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami
umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Zamawiajacemu lub jego
upowaznionym przedstawicielom.
Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do przeprowadzania narad
technicznych i koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu oraz sporzadzania
sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowiazany jest przekaza
Zamawiajgcemu w terminie dwoch dni od dnia narady.
Wykonaweca jest wytworca odpadéw w rozumieniu odnosnych przepiséw prawa i ponosi z
tego tytutu pelng odpowiedzialno$¢ prawna bez ograniczen.
Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy
wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczaltowego, do przebudowy istniejagcego i ujawnionego przez Zamawiajgcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim bedzie to
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego, wykona¢
wszystkie obowigzki, nalozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu
(budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotyczg
one Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania
Zamawiajgcego, na piSmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy, o kazdym
przypadku wstrzymania robot, spowodowanym przyczynami niezaleznymi od

Wykonawcy, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.
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20. Wykonawca na wlasny koszt zapewni na etapie wykopow, zasypéw, wymian gruntu staly
nadz6r na budowie geologa, posiadajacego odpowiednie uprawnienia zgodne z
obowigzujacymi przepisami, o ile byloby to konieczne.

21. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych
prob.

22. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o terminie i miejscu
wykonania fabrycznych prob urzadzen i1 materialéw wyszczegélnionych w zakresie
zamowienia. Koszt udziatu przedstawicieli Zamawiajgcego w testach i odbiorach ponosi
Zamawiajacy.

23. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zadanie Zamawiajgcego,
informacji odnoénie postgpu prac, zwiazanych z realizacja inwestycji w zakresie
wymaganym przez instytucje, od ktorej Zamawiajacy uzyskal wsparcie na realizacje
inwestycji.

24. Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek przestrzegania norm oraz
obowigzujacych aktéw prawnych zwiazanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia oraz
ochrong przeciwpozarowsg, w tym regulacji wewngtrznych obowiazujacych na terenie
Zamawiajgcego.

25. Wykonawca realizujgc zlecone zadania obowiazany jest przestrzega¢ przepisow i zasad
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

26. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji i
wspoldzialania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow.

27. Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazuja si¢ do informowania siebie nawzajem oraz
pracownikéw o dziataniach w zakresie zapobiegania zagroZeniom zawodowym
wystepujgcym podczas wykonywanych przez nich prac.

28. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), os6b
wykonujacych roboty instalacyjne i montazowe, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslonym w art. 22 § kodeksu pracy.

29. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawcg, na podstawie
umowy o pracg, osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji umowy,

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ w szczego6lnosci:

L Y =
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3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy uwierzytelniona przez siebie kserokopi¢ polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia skladki/raty
skladki, pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku ustalenia w postanowieniach uméw ubezpieczenia o ktéorym mowa w
ust. 1 i 2 integralnych bgdZz udzialow wiasnych, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
pokrycia warto$ci pomniejszajacych wyplacone odszkodowanie i pozostajgcych na
ryzyku Wykonawcy z wilasnego majatku.

5. Wykonawca zapewni przez caly okres realizacji Umowy ciagto$¢ uméw ubezpieczen
oraz przedlozy Zamawiajacemu kopie aktualnych i oplaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawcg zadanych polis lub  dokumentow
ubezpieczeniowych oraz dowodéw optacenia sktadek, Zamawiajacy zawrze na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot
naleznych Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodoéw oplacenia skladek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie robot ze
skutkiem natychmiastowym. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego
wstrzymania robdt poniesie wylacznie Wykonawca.

7. Okres ubezpieczenia wszystkich uméw ubezpieczenia bedzie obejmowatl co najmniej
okres realizacji prac, z zastrzezeniem, ze okres zglaszania roszczen wynikajacych ze
zdarzen majacych miejsce w okresie ubezpieczenia, a powodujacych szkode/strate,
bedzie zgodny z obowigzujgcymi terminami ich przedawnienia.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego bez zbednej zwloki o
wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktore moglyby skutkowaé
ograniczeniem mozliwosci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, W szczegdlnosci

informowania Zamawiajacego o kazdej zgloszonej szkodzie.
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o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, W szczegoélnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o

prace i zakres obowiazkéw pracownika.
§5
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiadac
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia z sumg gwarancyjng nie nizsza niz dla

Zadanie nr ............. W Wysokosci ... PLN (slownie:
.................. Zlotych ...../100) na jeden i wszystkie wypadki,

pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, od Umowy z winy Wykonawcy. Odstapienie od umowy moze by¢ wykonane
w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o braku
ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialnos¢
cywilng za szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajagcemu oraz wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktows) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za
szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialno$¢  kontraktowa) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez wykonang ustuge. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
bedzie obejmowagé straty rzeczywiste oraz utracone korzysci. Jezeli do realizacji prac
zostana  zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcéw w zakresie obejmujagcym co najmniej

realizowane przez nich prace.
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§6
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie
uzgodnionym przez obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowos¢ przejecia placu
budowy na 7 dni przed jego przekazaniem.

2. Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.

3. Zamawiajacy przystagpi do odbioréw, dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych
etapow realizacji robot wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, czgsciowych oraz prob i odbioréw technicznych w terminie do 4 dni od
daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcg.

5. Zamawiajacy rozpocznie odbior konicowy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawcg.

6. Zamawiajacy sprawdzi kompletno$¢ i poprawnosé¢ dokumentéw odbiorowych oraz
potwierdzi gotowo$¢ do odbioru w terminie 7 dni od daty przedtozenia dokumentoéw
przez Wykonawce.

7. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie zgody na zgloszone roboty zamienne w
terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy robét, z
zastrzezeniem, ze jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody podmiotéw, od
ktérych Zamawiajgcy uzyskal wsparcie na realizacj¢ inwestycji lub w przypadku
konieczno$ci zaangazowania dodatkowych srodkéw finansowych termin ten moze

ulec przesunieciu, 0 czym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie.

§7
Koordynacja projektu

1. Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie
odbioru beda:

1) ze strony Zamawiajacego osoby wskazane w Zalaczniku Nr § do Umowy

2) ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robét, osoby wskazane w

Zalaczniku Nr 6 do Umowy.
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2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany skladzie osobowym kadry technicznej,
uczestniczacej w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedlozeniu
Zamawiajacemu zaktualizowanego Zalacznika Nr 6 do umowy, co wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo (na osoby o
takich samych lub wyzszych kwalifikacjach) w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z 0séb ze skladu kadry techniczne;j,

2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z 0séb ze skiadu kadry technicznej z
innych przyczyn niz wymienione w punkcie powyzej, ktoére nie sg zalezne od
Wykonawcy,

3) utraty uprawnien przez ktérakolwiek osobe wymieniong w Zalaczniku Nr 6.

4. Zamawiajagcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z osob ze skladu
kadry technicznej, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje
sie ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob, a Wykonawca zobowigzuje si¢ takg
osobe niezwlocznie wymienic.

5. Kazdorazowa zmiana w skladzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem
bezskutecznosci, sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Na czas urlopu lub nieobecnosci osob ze skladu kadry technicznej, Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania 0sob je zastgpujacych.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé zmiany ktorejkolwiek z oséb ze skladu kadry
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne
kwalifikacje i doswiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SWZ.

8. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzuja si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez

caly okres trwania umowy.
§8
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz za metody
organizacyjno-techniczne, stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego,
odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie czgséci robo6t przez
podwykonawcow lub inne podmioty, za ktoérych dziatania i zaniechania Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne.

f
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. Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajacemu lub osobom trzecim, w tym w
szczegblnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i
kradzieza teren budowy, mienie oraz materialy przeznaczone do wykonania robét od
chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokolu odbioru
koficowego (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjgcie wszelkich
srodkow zapobiegawczych, w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieza).
. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach
i materiatach powstatych w okresie, w ktérym by} za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania.

Wykonawca jest wytwdrca odpadéow w rozumieniu odnosnych przepisw prawa
i ponosi z tego tytutu petng odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen.

. Wykonawca zapoznat si¢ i bedzie si¢ stosowaé do Instrukcji srodowiskowej, BHP
i p.poz. dla Wykonawcow wymiany i modernizacji sieci cieptowniczej Cieplowni

Sierpc Sp. z 0.0. stanowigcej Zatacznik nr 8 do umowy.

§9
Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada badZz uzyska prawo do dysponowania
nieruchomos$ciami na cele budowlane zgodnie z wykazem zawartym w Zalaczniku nr

3 do Umowy (PFU).

. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.

§10
Podwykonawcy

. Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcoéw robot budowlanych,
jezeli spetnione zostang warunki okreslone w nastgpnych ustepach.

. Zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywal za pomocg podwykonawcow
okresla Zalgcznik Nr 7 do Umowy.

LV jM ——
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3. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na rtoboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego rozpoczgcia robot
przez danego podwykonawce, projektu umowy, ktéra zamierza zawrze¢ z tym
podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot.

5. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 4 powyzej, zglasza w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w SWZ i nin. Umowie,

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

6. Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 4, do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zlotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedklada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez
wykonawcy.

12. Zasady okreSlone w ust. 3-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian do umowy o

podwykonawstwo.

§11

1. W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na pismie zgod¢ na wykonanie
zakresu rtobot okreSlonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego
podwykonawce.

2. Odmowa przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedtuzenia terminu
wykonania robét i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robét, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robdt, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonywanie robdt przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosei i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikéw lub os6b, ktérymi przy
wykonaniu zobowigzania si¢ postuguja, jak za dzialania wilasne.

4. Jezeli Zamawiajgcy zwrécei sie do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej
osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a zadanie to
bedzie uzasadnione to Wykonawca zapewni, Ze osoba ta niezwlocznie, nie poézZniej niz
w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i

zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

vl
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§12

. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, w sytuacji uchylania

sic od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywac¢ si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaplaty.

L %/ = Wg
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6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§13

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie (ryczattowe) Wykonawey za zrealizowanie przedmiotu umowy

(zgodnie z § 1) ustalone zostalo na kwotg ogétem:

Zadanienr .................

Brutto - .....ovvviiieiiiiieenn 7t

Netto - covvniiiiiieeieeens zk.

Obowigzujacy podatek VAT (....%) - ....coooeni. zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie (ryczaltowe) jest niezmienne przez caly okres

obowigzywania umowy z zastrzezeniem ustgpOw ponizej.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza

ofertowego, stanowigcego Zaltacznik Nr 1 do SWZ.

4, Zaplata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastgpowala w

trzech transzach:

a)

b)

Platnoéé czes$ciowa po zrealizowaniu minimum 35% przedmiotu zamowienia
(liczonej jako dlugo$¢ wymienionej sieci cieplowniczej) z uwzglednieniem
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowiacego Zalaeznik Nr 5 do
Umowy, na podstawie faktury prawidtowo wystawionej przez Wykonawce oraz
podpisanych bez zastrzezen, czesciowych protokoléw odbioru. Wystawienie
faktury na podstawie, ktorej ma nastapi¢ platnosé czeg$ciowa moze nastgpi¢ nie
wezesniej jak w miesigeu listopadzie 2024 r.

Platno$é czesciowa po zrealizowaniu minimum 70% przedmiotu zamoéwienia
(liczonej jako dlugo$¢ wymienionej sieci cieplowniczej) z uwzglednieniem
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego Zalacznik Nr § do
Umowy, na podstawie faktury prawidtowo wystawionej przez Wykonawce oraz

podpisanych bez zastrzezen, czgsciowych protokoléw odbioru. Wystawienie

Ll Y —
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faktury na podstawie, ktdrej ma nastapi¢ platnos$¢ czesciowa moze nastgpi¢ nie
wczesniej jak w miesigcu czerweu 2025 r.

c) Platnos¢ koficowa po zrealizowaniu 100% przedmiotu zamoéwienia =z
uwzglednieniem Harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego
Zalgcznik Nr 5 do Umowy, na podstawie faktury prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce oraz podpisanych bez zastrzezen, czgsciowych protokotéw odbioru
oraz protokotu koficowego. Wystawienie faktury na podstawie, ktoérej ma nastgpic
platnos$¢ koficowa nastapi nie wezesniej jak w miesiacu wrzesniu 2025 r.

7. Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie transz platnosci oraz terminow, o ktorych
mowa w punkcie 4 wylacznie na mocy porozumienia obu stron. Zmiana taka moze
nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
bezskutecznosci.

5. Faktury cze$ciowe i faktura koncowa platne bgda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidlowo wystawionej faktury w
siedzibie Zamawiajacego. Wystawienie faktur nastagpi po podpisaniu protokotu
odbioru bez zastrzezen oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen
zgloszonych Zamawiajacemu podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty naleznych w
tym terminie zobowigzan. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom Zamawiajagcy pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwotg
zalegloéci wobec podwykonawcoéw. Zamawiajacy dokona rozliczenia =z
podwykonawcg.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP —..............ooooni

7. Zamawiajagcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP: 776 000 18 88.

8. Wykonawca wystawi faktury Zamawiajacemu:

Cieplownia Sierpc Sp. z 0.0., ul. Przemyslowa 2a, 09-200 Sierpc.

9. Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

N
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§14
Waloryzacja wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

stawki podatku od towaréw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitalowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawcg.

Strony ustalajg nastepujace zasady wprowadzania zmian:

w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) w czasie trwania
Umowy, do kazdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug
dotyczy prac wykonanych po dacie wejécia w zycie tej zmiany. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do Umowy.

w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt.2) -4) Wykonawca, w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od wejscia w zycie nowych przepisow, moze zwrdci¢ si¢ do
Zamawiajagcego z Wwnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem,
Wykonawca bedzie zobowigzany pisemnie przedstawi¢ Zamawiajacemu szczegotowa
kalkulacje uzasadniajacg wzrost kosztow, wynikajacy ze zmiany w/w przepisow.
Jezeli do uptywu 14 dni Wykonawca nie zwrdci si¢ do Zamawiajgcego o zmiang
wynagrodzenia, Zamawiajacy uzna, ze zmiana przepisow nie ma wplywu na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce;

Zamawiajacy dokona analizy przedlozonej kalkulacji w terminie nie dluzszym niz 14
dni od dnia jej otrzymania. Jezeli uzna, ze przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce, dokonana zostanie zmiana Umowy w tym
zakresie. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedstawiona kalkulacja nie potwierdza

wzrostu kosztéw wykonania Umowy w wysokosci zaproponowanej przez



Dofinansowano ze &rodkow Cieptownia Sierpc Spétka z 0.0.

G s £ o5

jt i GOSPODARKI WODNE) Y
Wykonawce, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje
Wykonawce, przedstawiajgc stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14
dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiajacego, Wykonawca moze ponownie
przedstawi¢ kalkulacje uzasadniajaca wzrost kosztow, z uwzglednieniem uwag
Zamawiajacego, ktory dokona jej analizy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od jej
otrzymania, a nastepnie postapi w sposob opisany powyzej;

4) zmiana wynagrodzenia nastapi od daty wprowadzenia zmian w Umowie i moze
dotyczy¢ wylacznie niezrealizowanej czgsci przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia. Przez zmian¢ ceny materialéw lub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie.

1) Strony uprawnione sa do zadania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany cen
materialéw lub kosztow, przekroczy 10% wskaznika zmiany cen materialow
budowlanych ogloszonego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

2) Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dziefi miesigca
nastepujacego po ogloszeniu wskaznika zmiany cen materialéw budowlanych.

3) Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko robot budowlanych wykonanych po dacie
ogloszenia wskaznika zmiany cen materialow budowlanych.

4) Wykonawca jest zobowiagzany wykaza¢ w jaki sposob i jakiej wysokosci zmiana cen
materialéw lub kosztéw wplynela na koszt wykonania zaméwienia, przedstawiajgc w
tym celu stosowne wyliczenia.

5) Postanowienie pkt. 4. dotyczy odpowiednio Zamawiajgcego.

6) Zmiana wynagrodzenia z tytulu zmiany cen materiatow budowlanych moze nastgpi¢
nie czgsciej niz raz na 6 miesigcy.

7) Maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienn o zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamOwienia okresla si¢ na 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie.

4. Wykonawca ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 3-4,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z

ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub
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kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sg
nast¢pujace warunki:
przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§15
Roboty dodatkowe - zmiana przedmiotu umowy

Wyklucza sie mozliwo$é roszezei Wykonawcey z tytutu blednego skalkulowania ceny
lub pominiecia w ofercie robdt i elementow niezbgdnych do wykonania umowy, a
wynikajacych z dokumentacji przetargowej, technologii rob6t, warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét oraz zasad wiedzy techniczne;.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdézniej jednak, niz w
terminie trzech dni od wystapienia takiej koniecznosci.

Strony niezwlocznie uzgodnia w formie pisemnej (w postaci protokohu koniecznosci)
celowo$¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.

Dla wyceny rob6t dodatkowych, zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy, przyjmuje si¢ nastgpujgce sktadniki cenotworcze:
stawka roboczogodziny - $rednie ceny roboczogodziny z poprzedniego kwartalu, dla
danego zakresu robot, z wojewodztwa mazowieckiego, wedlug informatoréw
SEKONCENBUD lub innego rownowaznego,

narzut kosztéw ogdlnych - 60% R, S,

narzut kosztéw zakupu - 5% Kz,

zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).

gdzie: R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprzgtu, Kp — koszty posrednie.

Ceny materialéw i ceny pracy sprzgtu nie moga by¢ wyzsze niz wg informatorow
SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materialéw i
sprzetu nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kalkulacje indywidualng w oparciu o zalaczone do kalkulacji faktury
zakupu.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych rozliczenie tych rob6t nastgpi na

podstawie aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robot.

\L,.,eil"“’ /L{ — >
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§16
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajacemu roboty ulegajace
zakryciu, zanikajgce lub czgSciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z
odbiorem przedmiotu zamowienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym. Powiadomienia winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy
i potwierdzone przez Zamawiajacego, ktory ustala termin i godzing odbioru.

2. Jezeli Wykonawca nie poinformowal Zamawiajacego o robotach zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne
do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wilasny
koszt, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen z
winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

3. Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

4. Protokol odbioru nalezy sporzadzi¢ w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z
czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i jeden Zamawiajacy.

5. Zatermin zakonczenia robdt uwaza si¢ date odbioru konicowego bez zastrzezen.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajacemu wszelkie niezb¢dne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie
umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materialowe,
specyfikacje wbudowanych urzadzen i materialow.

7. W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgloszonych do odbioru robét, jak réwniez w
razie brakéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy odmowi dokonania
odbioru do czasu usunigcia takich wad lub uzupeinienia brakéw i w tym celu
wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robot.

8. Odbiory czeéciowe robot dokonywane sa zgodnie z etapami wymienionymi w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Podpisanie przez Zamawiajgcego
protokoléw odbioru robdt nie oznacza zdjgcia odpowiedzialnosci z Wykonawcey za
wady, uszkodzenia i usterki. Potwierdzenie poprawnosci wykonania calosci zakresu

robdt stanowi wylgcznie podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen ostateczny
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protokol odbioru konicowego (ostateczny odbidr koficowy po otrzymaniu ostateczne;j
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jezeli wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakoficzenia realizacji robdt
budowlanych oraz do zgloszenia gotowo$ci do odbioru robot poprzez dokonanie
wpisow do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1
ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, w ktorych stwierdzono bledy lub niedoktadnosci, musza zosta¢ niezwlocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, zlozy wymagane dokumenty i uzyska
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bledoéw, brakow lub niedokladnosci
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie (w terminie
uzgodnionym z Zamawiajagcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng
dokumentacje powykonawcza.

Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastapi po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego ostateczne] decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po
stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci dokumentacji powykonawczej.

Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru nie wylgcza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy oraz

gwarancji lub r¢kojmi.

§17

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy w wysokosci

60 miesigcy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po protokolarnym
koficowym odbiorze Przedmiotu umowy bez uwag.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usuniecia, Zamawiajgcy moze zada¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi dokonac:
naprawy lub wymiany - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem;
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wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajgcy zachowa prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z istnienia wady - jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzaf z tytulu udzielonej
gwarancji jest protokot z usunigcia wad i usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi
napraw biezacych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo skorzystania z uprawnien z tytutu regkojmi za wady Przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W ramach rekojmi i gwarancji jakosci, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia
do usuniecia wady w terminie 24 godzin od daty zgloszenia wady, uszkodzenia lub
usterki. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, uszkodzenia i usterki
bezzwlocznie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym
protokolarnie przez Strony terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktorego dokonuje realizacji
swych uprawnien, tj. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji

producenta.

§18
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

Wysokos$é zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote
....................... zt (stownie: .........................) tj. 5% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy brutto (ceny catkowitej podanej w ofercie) okreslonego w § 13 ust.1 i
moze zosta¢ wniesione w:

pienigdzu;

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i platnej na pierwsze
zadanie Zamawiajacego;

poreczeniach bankowych lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej;

Q/-QQQW / Zf’/ e
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poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie zostanie ustanowione najp6ézniej w dniu zawarcia umowy i pozostaje
wazne przez caly okres obowigzywania umowy oraz przez okres rekojmi i gwarancji.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia:

70 % wysokosci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Zwrot zostanie dokonany pod
warunkiem podpisania protokotu odbioru ww. etapu bez uwag i wystawienia faktury,
30% wysokosci zabezpieczenia pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi
za wady lub gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 30 dniu po uplywie

okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

§19

Kary umowne

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiajg, iz

obowigzywa¢ beda wskazane ponizej kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne:

za zwloke w wykonaniu poszczegolnych etapow (dokumentacje, roboty budowlane,
zagospodarowanie terenu) wymienionych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za dany etap ustalonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki, liczonego od wyznaczonego terminu na usunigcie wady lub usterki;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5% wartosci kwoty
naleznej podwykonawcy;

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci

Ll ///" -
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wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 4 w wysokosci 5% wartosci kwoty
naleznej podwykonawcy;

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za
kazdy przypadek, nie mniej niz 3 000,00 zl za kazdy przypadek,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek, nie mniej niz 3 000,00 zt za
kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
po uprzednim wezwaniu wykonawcy do doprowadzenia do zmiany umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy
przypadek, nie mniej niz 3 000,00 zt za kazdy przypadek.

w przypadku realizacji umowy z udzialem nie ujawnionego podwykonawcy — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy
przypadek, nie mniej niz 3 000,00 zl za kazdy przypadek.

za brak zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prac¢ zgodnie z § 4 ust. 28
lub nie przedstawienie wymaganych dokumentéw w wysokosci 3 000,00 PLN za
kazdy przypadek. Zapis dotyczy osob zatrudnionych przez wykonawce jak i jego
podwykonawcow,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce bez zaistnienia przyczyn w wysokosci

10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

nieuzasadniong zwloke z przyczyn zaleznych wylacznie od niego w przeprowadzeniu
odbioru w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktéorym odbiér mial by¢

zakonczony.
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b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

c) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego bez zaistnienia przyczyn w wysokosci
10 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2.1.
niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

4, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca robot w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego
wykonania skutkujgcego zwrotem $rodkéw zewnetrznych ponosi za to pelng
odpowiedzialnos¢.

6. Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaplaty, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 13 ust. 1.

§20
Odstapienie od umowy

1. Oproécz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

b) gdy dojdzie do ogloszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

¢) gdy zostanie zajety majatek Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje

ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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e) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieja okolicznosci, niemozliwe do
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu realizacji
Przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwosci finansowe Zamawiajacego;

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaplat na sumg¢ wigksza niz 5% wartosci umowy.

g) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, Z
obowigzku zaplaty faktur w terminie 60 dni od uptlywu terminu okreslonego w
fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru lub odmawia
odbioru,

c) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec  zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spemi¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
powziecia przez Strong wiadomosci o przyczynie odstapienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z powodu ktérej nastapito odstapienie,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore
nie moga by¢é wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych rob6t nie objetych
niniejsza umows, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od
niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za

ktére Wykonawca nie odpowiada,
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Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane prace i dostawy oraz przejecia od

Wykonawcy terenu budowy.

§21

Informowanie

. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie

do pisemnego powiadamiania o:
zmianie siedziby firmy;

zmianie nazwy firmy;
ogloszeniu upadlosci;

otwarciu likwidacji firmy;
zawieszeniu dziatalnosci;

zmianie 0sOb reprezentujgcych,

niezwlocznie po wystgpieniu powyzszych okolicznosci.

1.

§22
Poufnosé

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, zaréwno w trakcie trwania
umowy jak i po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajgcego,
stanowigcych wiadomosci poufne i bedacych tajemnica przedsigbiorstwa w
rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a
uzyskanych w zwigzku z realizacja umowy. W szczegblnosci Wykonawca
zobowiazuje sic zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczace Zamawiajgcego, a uzyskane w zwiazku z realizacjg umowy, niezaleznie od
formy przekazania tych informacji i ich Zrédla, zwanych dalej ,Informacjami

poufnymi” i wykorzystywac je wylacznie dla potrzeb wykonania umowy.

vl ) .
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2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegodlnosci:

1) zapewni¢, ze zadna z osob otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych
Informacji, ani ich zrodta zarowno w calodci, jak i w czgsci osobom trzecim bez
uzyskania uprzedniego wyraznego upowaznienia od Zamawiajgcego.

2) ujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom
Wykonawcy, wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie,
w jakim odbiorca Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostgp dla celow wykonania
umowy, nie ujawniaé¢ Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemng
zgodg Zleceniodawcy;

3) nie kopiowa¢, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposob rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek
Informacji poufnych lub jej czesci, za wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to konieczne w
celach $cisle zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktérych to przypadkach wszelkie
takie kopie lub reprodukcje pozostana wlasnoscia Zamawiajgcego;

4) zapewni¢ bezpieczny sposob przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez
dostepu dla 0séb nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 1 powyzej nie beda mialy zastosowania odnosnie
jakiejkolwiek czesci Zamawiajacego, ktore:

1) sa opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez naruszania
postanowien umowy, w szczeg6lnosci na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych
przepisow prawa;

2) zostana ujawnione przez Wykonawce za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego;

3) musza zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, przy czym Wykonawca, ujawniajac Informacje poufne, zgodnie z
postanowieniami niniejszego akapitu jest zobowigzany do podjecia wszelkich
zgodnych z prawem dziatan zmierzajacych do ograniczenia zakresu ujawnianych
Informacji poufnych oraz bezzwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o
przekazaniu Informacji poufnych zadajacym ich organom, o ile nie bedzie to
zabronione przez prawo.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie Informacji poufnych w
poufnosci przez podwykonawcoéw oraz osob ktorymi bedzie si¢ postugiwal przy
realizacji umowy, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. W razie naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek z postanowien niniejszego

paragrafu, Zamawiajacy moze zada¢ zaplaty kary umownej w wysokosci 350 000

-
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zlotych (slownie: trzystu pieédziesigciu tysiecy zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia, co nie wylgcza prawa Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego do pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych. Kary

umowne beda platne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaplaty, na

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie Kodeksu cywilnego i
Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowiazujacych przepiséw prawnych.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny. W przypadku
nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wlasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy
umowy stanowig inaczej,

4. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci.

5. Jako sile wyzszg rozmieé nalezy zdarzenie zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyci¢Zenia poprzez dziatanie z dochowaniem
nalezytej starannosci tj. kleski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki,

stan epidemii, itp.

§ 24
Zalaczniki

Integralng cze$¢ niniejszej umowy sa jej zatgczniki.

=
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§25
Egzemplarze

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalaczniki:

Zalacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy,

Zalacznik Nr 2 — SWZ,

Zalacznik Nr 3 — PFU,

Zalacznik Nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy dla Zadania Nr ...... ,
Zalagcznik Nr 5— Przedstawiciele Zamawiajacego,

Zalacznik Nr 6 — Przedstawiciele Wykonawcy,

Zalacznik Nr 7— Zakres prac powierzonych wykonawcom i podwykonawcom,

Zalacznik nr 8 - Instrukcja $rodowiskowa, BHP i p.poz. dla Wykonawcow wymiany i

modernizacji sieci cieplowniczej Cieplowni Sierpc Sp. z o.0.
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Zalacznik Nr 5 do Umowy z dnia ........... I.
Przedstawiciele Imi¢ i nazwisko Rodzaj oraz nr | Pelniona funkcja w
Zamawiajacego uprawnien trakcie realizacji
uczestniczacy w umowy
realizacji

przedmiotu umowy

Lp.

1.

Zalacznik Nr 6 do Umowy z dnia ........... .

Przedstawiciele Imie i nazwisko Rodzaj oraz nr | Pelniona funkcja w
Wykonawcy uprawnien trakcie realizacji
uczestniczacy w umowy

realizacji

przedmiotu umowy

Lp.

1.
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Zalacznik nr 8 do umowy z dnia ..... T.

Instrukcja $rodowiskowa, BHP i p.poz. dla Wykonawcéw wymiany i modernizaciji sieci
cieptowniczej Cieptowni Sierpc Sp. z 0.0.
1. Cel Instrukcji:

1. Okreslenie kompetencji i uswiadamianie Wykonawcéw i ich Podwykonawcéw wykonujgcych
ustugi dla spotki Cieptownia Sierpc Spétka z o0.0., o zagrozeniach wynikajgcych z jej
podstawowej dzialalnosci.

2. Zapewnienie, aby Wykonawca i Podwykonawca spetniat wymagania $rodowiskowe oraz

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz. Cieptowni Sierpc Spétka z 0.0.
2, Zakres instrukcji:
Instrukcja dotyczy:
1. Wykonawcéw i ich Podwykonawcéw wykonujacych ustugi dla spétki Cieptownia Sierpc Spotka z
0.0.,

2. pozostatych Wykonawcéw i ich Podwykonawcow,

3. 0s6b trzecich przebywajgcych czasowo na terenie modernizowanej sieci cieptownicze;.
3. Zagrozenia Srodowiskowe:
Zanieczyszczenie powietrza — emisje zanieczyszczen,
Zanieczyszczenie wod - zrzuty zanieczyszczen $ciekowych,
Zanieczyszczenie gruntdéw i wod podziemnych - rozlewy substanciji chemicznych, odpady,

Zuzycie zasobow naturainych - zuzycie wody, energii elektrycznej, cieplnej,

o~ N~

Hatas, drgania.

4, Zagrozenia BHP i P.poz.:

Upadki z wysokosci, potkniecia,

Atmosfera wybuchowa — gaz ziemny,

Atmosfera zubozona w tlen — wnetrza maszyn, komor cieptowniczych, studni, itp.

A\ e

Promieniowanie cieplne — wysoka temperatura, gorgce powierzchnie maszyn i urzgdzen,
goracy czynnik grzewczy,

Zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

Zagrozenie wynikajgce z poruszania si¢ w ruchu drogowym,

Pozar,

Praca ponizej poziomu gruntu — praca w wykopach,

© ® N o o

Zagrozenia substancjami niebezpiecznymi.

5. Zagrozenie technologiczne:
Awarie sieci i instalacji cieptowniczych, sieci przesylowych gazu, instalacji paliw ptynnych, sieci i
instalacji elektrycznych.

6. Opis postepowania — wymagania dla Wykonawcéw i ich Podwykonawcéw wykonujacych
ustugi dla spoétki Cieptownia Sierpc Spétka z 0.0.,

Lel.
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1. Wykonawcow i ich Podwykonawcéw wykonujgeych ustugi dla spétki Cieptownia Sierpc Spétka z
0.0., lub osoba trzecia przebywajgca na terenie modernizowanej sieci Cieplowni Sierpc Sp.
Z 0.0., zobowigzuje sie do:

a) przestrzegania wymagan $rodowiskowych, BHP i ppoz. wynikajgcych z umowy
i obowigzujgcych przepisow,

b) przestrzegania Instrukcji Zasad Kontroli Trzezwosci w Cieptowni Sierpc Spétka z 0.0.,

c) przestrzegania postanowien niniejszej Instrukcji.

2. W =zakresie ochrony $rodowiska Wykonawcy i Podwykonawcy zobowigzujg sie
w szczegolnosci do:

a) wykonywania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami $rodowiskowymi oraz
zapewnienia dostepnosci udokumentowanych dowodéw potwierdzajgcych ich realizacje
zgodnie z tymi przepisami,

b) podejmowania dziatari ograniczajacych negatywny wplyw wykonywanych ustug na
$rodowisko,

c) zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji ustugi zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa,

d) uzgodnienia ze Zleceniodawcg sposobu alarmowania, postgpowania i dziatah majgcych
na celu ograniczenie skutkow w przypadku zaistnienia $rodowiskowych sytuacii
awaryjnych,

e) niezwlocznego informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu podczas prowadzonych prac
awaryjnych sytuacji srodowiskowych.

3. W zakresie wymagan BHP i Ppoz. wykonawcy i podwykonawcy zobowigzujg sie
w szczegblnosci do:

a) wykonywania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
bezpieczenstwa higieny pracy i ppoz. oraz zapewnienia dostepno$ci udokumentowanych
dowodow potwierdzajgcych ich realizacje zgodnie z tymi przepisami,

b) przeszkolenia wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac na terenie
modernizowanej sieci Cieplowni Sierpc Spdtka z 0.0, oraz dopilnowania przeszkolenia
pracownikéw podwykonawcéw z zakresu BHP i Ppoz., w tym z instrukcjg IBWR lub
planem BIOZ.

c) zapewnienia wykonywania prac wytacznie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne
badania lekarskie, potwierdzajgce brak przeciwskazan do ich wykonywania,

d) wykonywania prac maszynami i urzadzeniami sprawnymi technicznie posiadajacymi
deklaracje zgodnosci potwierdzong znakiem CE, oraz wyznaczania do obstugi tych
maszyn pracownikéw [ub podwykonawcéw, ktérzy posiadajg wymagane kwalifikacje

i uprawnienia,

L_ -:Q'"/ f{;ﬂ e == ‘
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e) zapewnienia wszystkim pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac na terenie
modernizowanej sieci Cieptowni Sierpc Spoétka z 0.0., sprawnych $rodkow ochrony
indywidualnej oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu ich uzytkowania i konserwacji,

a takze dopilnowania zapewnienia tych srodkéw przez podwykonawcow,
f) zgtaszania wszystkich wypadkéw przy pracy i dostarczania kserokopii protokotow i kart

wypadkow pracownikowi komoérki bhp Cieptowni Sierpc Spétka z 0.0., w terminie do 7 dni

od daty zakonczenia dochodzenia.

Ogolne zasady przebywania na terenie modernizowanej sieci Cieptowni Sierpc Spétka

z 0.0. Wykonawcow, Podwykonawcow oraz oséb trzecich

Na terenie modernizowane;j sieci Cieptowni Sierpc Spétka z 0.0. mogg przebywac¢ tylko te osoby
spoza spotki, ktére uzgodnity to z wiasciwym merytorycznie kierownikiem Cieptowni Sierpc Spotka
z 0.0. W przypadku realizacji budéw, rozpoczecie prac musi byé poprzedzone protokotem

przekazania terenu modernizowanej sieci (z wytaczeniem sytuacji awaryjnych).

Przebywajac na terenie modernizowanej sieci Cieptowni Sierpc Spétka z 0.0.:

7.
a.
b.
C.
d.
e.
f.
g.
h.

8. Nadzér

nalezy zachowywac sie w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu innych osob.
nie wolno wchodzi¢ do pomieszczen oznakowanych napisem ,Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

nie zasmiecac i nie zanieczyszczac terenu.

odpady wrzucaé do wyznaczonych pojemnikéw.

nie wolno przebywac na terenie budowy w stanie nietrzezwym.

nie wolno korzystac¢ z maszyn i urzagdzen znajdujgcych sie na terenie spotki.
pali¢ mozna tylko w migjscach do tego wyznaczonych.

parkowaé samochody wytgcznie w wyznaczonych miejscach.

1. Cieptownia Sierpc Spéitka z o.0., zastrzega sobie prawo do okresowych, niezapowiedzianych

kontroli przestrzegania przepisow prawa, a takze audytéw w zakresie BHP, P.poz i ochrony

srodowiska, ktérych wynik zapisywany jest w ,Protokole kontroli z nadzoru nad wykonawcami”.
2. Czestotliwo$é kontroli uwarunkowana jest od sposobu organizacji procesow pracy, w tym

stopnia narazenia na potencjalne zagrozenia oraz metod ich eliminacji w chwili faktycznego

wystgpienia.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Spotka:
3.1. W sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wediug
oceny Spotki moze wplynaé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub zycia,
Spotka zastrzega sobie prawo wykonania rob6t porzgdkowych na koszt Wykonawcy.

3.2. Naliczania Wykonawcy kar umownych w sytuac;ji:
3.2.1. braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujgce

prace na jego rzecz $rodkéw ochrony indywiduainej oraz odziezy i obuwia

roboczego, w kwocie 1 000 zl, za kazdy ujawniony przypadek;

Cieptownia Sierpc Spétka z o.o.
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3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

braku fadu i porzagdku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu UMOWY oraz w ich otoczeniu, w kwocie 1000 zi,
za kazdy ujawniony przypadek;

naruszenia przepisow i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w Planie BIOZ,
Procedurach Standardach i Instrukcjach, IBWR lub instrukcji BHP, w kwocie 1000
zt, za kazdy ujawniony przypadek;

przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu,
narkotykéw lub innych $rodkéw odurzajgcych, w kwocie 5 000 zt na rzecz Spofki
Cieptownia Sierpc Sp. z 0.0. za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsunigcie
od pracy na budowie takich pracownikéw;

dopuszczenia do wykonania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujgcej, w
kwocie 1000 zi, za kazdy ujawniony przypadek;

dopuszczenie do wykonywania robét wymagajacych dodatkowych kwalifikacii
przez osobe nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami
w kwocie 1000 zt, za kazdy ujawniony przypadek.

W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidtowosci, o ktorych
mowa w pkt. 3.2, kare za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez
powiekszenie o 100% kary natozonej ostatnio za takie samo naruszenie.

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogow dotyczgcych

bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia

specyficznych zagrozer wymagajacych zastosowania odrebnych dziatarh zapobiegawczych.

Wymagania co do ich przestrzegania bedg skutecznie wylgcznie wtedy, gdy Wykonawca
dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie pdzniej niz na 5 dni przed rozpoczeciem takich

robot lub prawdopodobienstwem wystgpienia takich zagrozen.

9. Zatacz

1.

2
3.
4

niki

Oswiadczenie Wykonawcy.

Lista kontrolna placu budowy.

Protokét z kontroli.

Instrukcja Zasad Kontroli Trzezwosci w Cieptowni Sierpc Spétka z 0.0.(do zapoznania

w siedzibie Spotki).



Dofinansowana ze srodktw Cieptownia Sierpc Spétka z o.0.
NARODOWEGO FUNDUSZU 09-200 Sierpc

JTE OCHRONY $RODOWISKA

l. Przemystowa 2a
i GOSPODARKI WODNE u ysto

Zatacznik nr 1
Do Instrukcji $rodowiskowej, BHP i P.poz. dla wykonawcow modernizacji sieci
Cieptowni Sierpc Sp. z 0.0.

Sierpc, dnia ....o.oovviiiii,

Oswiadczenie Wykonawcy
dotyczace ,Instrukcja $rodowiskowa, BHP i ppoz. dla wykonawcéw modernizowanej sieci

Cieplowni Sierpc Sp. z 0.0.

Wykonawca

(nazwa)
Ja nizej podpisany /a o$wiadczam, iz zapoznatem flam sie z ,,Instrukcjg BHP, P.poz. i srodowiskowej

dla wykonawcéw modernizacji sieci Cieptowni Sierpc Sp. z 0.0.”
— Zobowigzuje sie do przestrzegania zapisoéw Instrukgji.
— Zobowigzuje do zapoznania z jej trescig i do przeszkolenia swoich pracownikéw.
— W przypadku podzlecenia prac podwykonawcom zobowigzuje si¢ do zapoznania ich z trecig

Instrukcji, przeszkolenia oraz zobowigzania do przestrzegania jej zapisow przez
podwykonawcow.

Wykonawca

(peina nazwa, pieczed i podpis)
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Zatacznik nr 2
Do Instrukcji BHP, P.poz. i srodowiskowej dla wykonawcéw modernizacii sieci
Cieptowni Sierpc Sp. z 0.0.

Lista kontrolna placu budowy

Przedmiot analizy kontrolnej nie tak nie
dotyczy

Obowigzek posiadania Planu BIOZ

Obowigzek posiadania Projektu Organizacji Ruchu.

Miejsce pracy wyposazone w sprzet p.poz. i artykuty
pierwszej pomocy

Podstawowe $rodki ochrony indywidualnej na
wyposazeniu wszystkich pracownikéw

Podstawowe $rodki ochrony indywidualnej prawidtowo
uzywane w trakcie wykonywania prac

Prawidtowy hetm ochronny (data waznosci, Znak CE)

Prawidtowa kamizelka ostrzegawcza odblaskowa

Sprawne i kompletne buty robocze na wyposazeniu
pracownika

Kompletna odziez robocza (sprawna technicznie)

Ubiory robocze z logo firmy wykonujgcej dane prace

Uzywany sprzet i narzedzia nie zagrazajg osobom
postronnym (iskry od szlifowania, zawiesia odpowiednio
uzywane itp.)

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Ogrodzenie budowy elementami statymi (barierki, panele
ogrodzeniowe) :

Ogrodzenie tasmg ostrzegawczg miejsc niebezpiecznych,
do ktérych nie jest wymagane ogrodzenie elementami
statymi

Podczas koniecznosci wykonywani prac ogrodzenia
zdemontowane tylko w zakresie umozliwiajgce bezpieczng
prace i nienarazajgce oséb postronnych

Ogrodzenia zdemontowane ztozone w jednym ustalonym
miejscu

Tablice informacyjne (budowalne)

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

Oznaczenie miejsc niebezpiecznych piktogramami

Urobek i materiat z demontazu sortowany wg typu
umozliwiajgcy identyfikacje (grunt / gruz / asfalt / izolacje/
odpady niebezpieczne itp.)

Wykorzystywany i pozostawiony na terenie budowy po
zakonczeniu prac sprzet zabezpieczony i pozostawiony w
wyznaczonym miejscu nie utrudniajgce pracy oraz ruchu
osob trzecich

WARUNKI SOCJALNE

Zapewnienie pracownikom miejsc do przebrania

Zapewnienie pracownikom pomieszczen WC i fazienek
(miejsc do mycia)

Zapewnienie miejsc do spozywania positkow




| GOSPODARKI WODNEJ

Cieptownia Sierpc Spétka z o.o.

Dolinansowano ze $rodkGw
NARODOWEGO FUNDUSZU 09-200 Sierpc
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| Zaplecze budowy utrzymywane w nalezytym porzadku

| |

|

RODZAJE ZABEZPIECZEN WYKOPOW | PRACE PONIZEJ POZIOMU GRUNTU - WYKOPY

Zabezpieczenie wykopow przez wygrodzenie barierkami w
odl. min. 1.0 m od krawedzi wykopu

Skarpowanie $cian wykopéw zgodnie z BIOZ

Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi lub
wykonanymi z drewna odpowiednio do kategorii gruntu

Wykonanie prawidtowych wejs¢ do wykopdw przez :

wykonanie pochyini

budowe schoddw

wstawienie drabin

Urobek z wykopu sktadowany poza klinem odtamu bez
mozliwo$ci zsuniecia sie z powrotem do wykopu

Wykonano prawidtowe zabezpieczenie wykopu

przy gruntach nawodnionych od poziomu wody gruntowej

przy gruntach sypkich od gtebokoéci ponizej 1 m

Zabezpieczono wykop przed podmyciem lub rozmyciem
wodami opadowymi

PRACE NA WYSOKOSCI> 1M

Waznos$¢ badan lekarskich do pracy na wysokosci

Szelki do pracy na wysokosci, z linkg asekuracyjng i
bezpiecznikiem

Sprawno$¢ techniczna i wazno$¢ atestow

Bezwzgledna konieczno$¢ zamocowania linki do trwatego
elementu konstrukcyjnego

Pracownik zabezpieczony przed zdarzeniami nagtymi
mogacymi wystapic¢ w trakcie pracy (asekuracja, praca w
zespotach w komorach cieptowniczych)

SPAWANIE

Posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnien przez
spawacza

Zabezpieczenie miejsca spawania przed pozarem

Uzyskanie zgody na przeprowadzenie prac spawalniczych

Obowigzkowe posiadanie przez spawajgcego srodkéw
ppoz. (gasnica, koc gasniczy)

Wyznaczenie 0séb do kontrolowania miejsc spawania po
jego zakonczeniu przez min. 2 godz.

Sprawno$¢ reduktoréw przy butlach z gazami
spawalniczymi

Pozycja butli podczas pracy i transportu na wézkach
pionowa lub pod katem 30 stopni

Urzadzenia elektryczne i elektronarzedzia

Elektronarzedzia posiadajg drugg klase izolacji oraz
deklaracje zgodnosci, znak CE

Wszystkie przediuzacze posiadajg dodatkowy przewod
ochrony

Rozdzielnice pradu posiadajg wytgcznik réznicowo-
pradowy i sg sprawne technicznie

Urzadzenia i narzedzia elektryczne posiadajg aktualne
pomiary elektryczne oraz sg kontrolowane co p6t roku lub
po kazdej zmianie instalaciji

Przewody sg zabezpieczone przed uszkodzeniem

/e
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Zatacznik nr 3
Do Instrukeji BHP, P.poz. i srodowiskowej dla wykonawcow modernizacii sieci
Cieptowni Sierpc Sp. z 0.0.

Protokot z kontroli

I. OPIS MIEJSCA KONTROLI

IIl. ZALECENIA | UWAGI POKONTROLNE
A) Nie zrealizowane z ostatniej kontroli (jesli dotyczy)

OSOBA SPORZADZAJACA PROTOKOL UZTKOWNIK OBIEKTU LUB INNA OSOBA
(Imie nazwisko i stanowisko) OBECNA W TRAKCIE KONTROLI

(Imie, nazwisko i stanowisko)
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Cieptownia Sierpc Spétka z o.0.

09-200 Sierpc
ul. Przemystowa 2a

Elektrycy posiadajg uprawnienia co najmniej
eksploatacyjne kat. E

SPOSOB SKLADOWANIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Prawidtowe skiadowanie rur:

na ptaskich powierzchniach

w prostokatnym stosie

w formie piramidy

Prawidtowe podkiady do sktadowania rur- belki drewniane
o wymiarach min. 15*2.5 cm

Utozona odpowiednia ilos¢ belek w zalezno$ci od dtugosci
rury (rura 6 m - 3 belki, rura 12 m - 5 belek, rura 16 m - 7
belek)

Stosy rur nie wyzsze niz 2.5 m

Materiaty inne niz rury wykorzystywane na budowie
sktadowane w prawidiowy sposéb w wyznaczonym
miejscu




