

ZADANIE NR 1

Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odprężonego odbioru/element rozliczeniowy) oraz nazwa zadania	Początek	Koniec	Faza realizacji												ŁĄCZNIE				
			2024 r.				2025 r.				RAZEM 2 ROKI REALIZACJI								
			I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)	IV kwartał PLAN (NETTO)	I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)	IV kwartał PLAN (NETTO)	RAZEM 1 ROK REALIZACJI PLAN (NETTO)	I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)		IV kwartał PLAN (NETTO)	RAZEM 2 ROK REALIZACJI PLAN (NETTO)		
1.1. Odcinek od komory K1 do granicy działki 2241/20 wraz z wykonaniem 100% robót na terenie tej działki																			
1.2. Odcinek od granicy działki 2241/20 do komory K1																			

ZADANIE NR 2

Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odprężonego odbioru/element rozliczeniowy) oraz nazwa zadania	Początek	Koniec	Faza realizacji												ŁĄCZNIE				
			2024 r.				2025 r.				RAZEM 2 ROKI REALIZACJI								
			I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)	IV kwartał PLAN (NETTO)	I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)	IV kwartał PLAN (NETTO)	RAZEM 1 ROK REALIZACJI PLAN (NETTO)	I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)		IV kwartał PLAN (NETTO)	RAZEM 2 ROK REALIZACJI PLAN (NETTO)		

ZADANIE NR 3

Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odprężonego odbioru/element rozliczeniowy) oraz nazwa zadania	Początek	Koniec	Faza realizacji												ŁĄCZNIE				
			2024 r.				2025 r.				RAZEM 2 ROKI REALIZACJI								
			I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)	IV kwartał PLAN (NETTO)	I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)	IV kwartał PLAN (NETTO)	RAZEM 1 ROK REALIZACJI PLAN (NETTO)	I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)		IV kwartał PLAN (NETTO)	RAZEM 2 ROK REALIZACJI PLAN (NETTO)		

ZADANIE NR 4

Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odprężonego odbioru/element rozliczeniowy) oraz nazwa zadania	Początek	Koniec	Faza realizacji												ŁĄCZNIE				
			2024 r.				2025 r.				RAZEM 2 ROKI REALIZACJI								
			I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)	IV kwartał PLAN (NETTO)	I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)	IV kwartał PLAN (NETTO)	RAZEM 1 ROK REALIZACJI PLAN (NETTO)	I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)		IV kwartał PLAN (NETTO)	RAZEM 2 ROK REALIZACJI PLAN (NETTO)		
1.1. Wybudowa odcinka sieci elektrycznej od komory K-15 do granicy działki 1380/2																			
1.2. Odcinek od granicy działki 1380/2 do punktu włączenia P4 wraz z wykonaniem 100% robót na terenie działki 1380/2 i 1380/1																			

ZADANIE NR 5

Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odprężonego odbioru/element rozliczeniowy) oraz nazwa zadania	Początek	Koniec	Faza realizacji												ŁĄCZNIE				
			2024 r.				2025 r.				RAZEM 2 ROKI REALIZACJI								
			I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)	IV kwartał PLAN (NETTO)	I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)	IV kwartał PLAN (NETTO)	RAZEM 1 ROK REALIZACJI PLAN (NETTO)	I kwartał PLAN (NETTO)	II kwartał PLAN (NETTO)	III kwartał PLAN (NETTO)		IV kwartał PLAN (NETTO)	RAZEM 2 ROK REALIZACJI PLAN (NETTO)		

PREZES ZARZĄDU
Ciepłownia Siefer Sp. z o.o.
Rafał Wójcicki

Handwritten signature and initials.